

HAKKARİ İLİ MERKEZ İLÇESİ GAZİ MAHALLESİ 339 ADET KONUT İNŞAATI SÖZLEŞME
İMZA LAMA İŞ TAKVİMİ

Blok Tipi/Adı	Daire ADET	KONUT SÖZLEŞMESİ İMZA LAMA TARİHİ
A1 BLOK	18	18 Aralık 2025 Perşembe
A2 BLOK	17	19 Aralık 2025 Cuma
A3 BLOK	18	22 Aralık 2025 Pazartesi
A4 BLOK	18	23 Aralık 2025 Salı
A5 BLOK	18	24 Aralık 2025 Çarşamba
A6 BLOK	18	25 Aralık 2025 Perşembe
A9 BLOK	17	26 Aralık 2025 Cuma
A10 BLOK	18	29 Aralık 2025 Pazartesi
A11 BLOK	17	30 Aralık 2025 Salı
A12 BLOK	18	31 Aralık 2025 Çarşamba
A13 BLOK	18	1 Ocak 2026 Perşembe
A14 BLOK	18	2 Ocak 2026 Cuma
A15 BLOK	18	5 Ocak 2026 Pazartesi
B01 BLOK	7	6 Ocak 2026 Salı
B02 BLOK	18	7 Ocak 2026 Çarşamba
B03 BLOK	18	8 Ocak 2026 Perşembe
B04 BLOK	18	9 Ocak 2026 Cuma
ZAMANINDA GELEMİYENLER		12/16/OC AK 2026